

# 中共垣曲县委农村工作领导小组文件

垣农组发〔2024〕22号

## 中共垣曲县委农村工作领导小组 关于对2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目使用计划调整的通知

各乡（镇）、县财政局、县农业农村局：

今年县委农村工作领导小组（县巩固衔接领导小组）对2024年提前批中央衔接资金5068万元、第二批中央资金1445万元、提前批省级衔接资金2031.03万元、市级第一批衔接资金845万元、第二批市级资金102.3万元以及县级安排衔接资金3850万元的资金使用计划进行安排。截至目前，根据财政评审、招投标结果、实际项目实施建设、项目审计决算等情况，经村申报、乡

镇审核，需对安排部分资金及项目进行调整。具体情况是：

### 一、终止实施项目

1、第一批中央资金安排产业发展类项目华峰乡陈堡村桑黄菌项目，资金86万元，已完成设计预算及财政评审，因市场波动、生产成本大幅提升等影响，原经营主体放弃经营该项目，乡村多方联系未找到新经营主体，难以确保项目继续实施的经营效益，为确保资金安全，华峰乡、陈堡村申请终止该项目，原安排资金调整使用。

2、第一批中央资金安排产业发展类项目皋落乡岭回村枣桃栽植项目，资金49.35万元（原65万元，已调整15.65万元），已完成设计预算及财政评审，原经营主体退出经营，村乡暂无合适经营主体，项目实施后难以保障经营效益，为确保资金安全，皋落乡、岭回村申请终止该项目，原安排资金调整使用。

3、第二批中资金安排乡村建设类项目毛家湾镇毛家村健身中心环境整治提升项目、第二批市级资金安排产业发展类项目毛家湾镇毛家村休闲农业和乡村旅游提升项目，因原定项目实施用地均在阳运高速规划范围内，暂无法开展土地合规性审查，项目实施受到影响，经乡、村两级研究决定终止实施2个项目。

### 二、项目调整

1、英言镇英言村安全饮水项目，项目报审145万元，原安

排 2023 年衔接资金置换 96.91 万元，项目审计决算 133.076 万元，需追加资金。

2、皋落乡东山村道路硬化及漫水桥项目因施工实际需要增加道路拆除、硬化面积、挡土墙、土方开挖外运等工程量，详细变更建设内容以乡村申报为准。

3、皋落乡岭回村养殖场项目，因经营主体要求，乡村两级研究，变更饲料加工库建设材料等内容，详细变更建设内容以乡村申报为准。

4、皋落乡皋落村君正食用菌基地项目，因经营主体要求，乡村两级研究，减少硬化面积、增加水渠长度、水电配套等内容，详细变更建设内容以乡村申报为准。

5、蒲掌乡人居环境提升项目，因施工实际需要增加碾压、回填土方和硬化面积，详细变更建设内容以乡村申报为准。

6、长直乡长直村微小企业孵化基地项目，因施工现场实际情况影响，需要变更消防水池建设，管理房拆除新建，增加 2# 车间圈梁、副跨墙，减少预留绿化用地、增加硬化等内容，详细变更建设内容以乡村申报为准。

7、王茅镇王茅村人居环境提升项目，因施工现场实际情况影响，需减少雨水口、砌筑井，污水管变更热熔饮水管、增加涵洞、挡墙低级、树池等内容，详细变更建设内容以乡村申报为准。

8、历山镇同善村蜂蜜加工厂项目，因施工现场实际情况影响，需增加危房拆除、屋顶恢复、地面硬化等内容，详细变更建设内容以乡村申报为准。

9、水利局配备消毒设施及药剂项目，因全县实际供水工程情况，多处供水工程不具备安装紫外线消毒器和人工药剂投放的条件，项目变更为安装臭氧发生器消毒设备。

### 三、资金调整

根据财政评审、招投标结果、实际项目实施建设、项目审计决算等实际情况，现需对部分项目资金安排使用情况进行调整，提前批中央资金中产业资金调整 250.35 万元，乡村建设资金调整 18 万元，第二批中央资金中乡村建设资金调整 87 万元，第二批市级资金中产业资金调整 20 万元，县级资金产业资金调整 560 万元，用于补足已安排项目资金和脱贫劳动力一次性交通补贴及稳岗补助不足部分（详细调整安排见附表）。

中共垣曲县委农村工作领导小组

2024年12月2日



2024年衔接补助资金使用计划项目资金调整表

单位：万元

项目类型	资金来源	原项目名称	已安排资金	需调整资金	调整后项目名称	安排资金	备注
产业发展	提前批中央资金	华峰乡陈堡村桑黄菌项目	86	86	皋落乡皋落村食用菌养殖菌菇加工厂配套设施	104	新增安排项目
		皋落乡岭回村枣桃栽植项目	49.35	49.35	古城镇古城镇灌溉管道提升改造项目	60	
		毛家湾镇朱家村农产品加工仓储项目	80	35	蒲掌乡蒲掌村辣椒烘干项目	50	
		历山镇同善村蜂蜜加工项目	230	80	蒲掌乡和谐村鹌鹑孵化场设备购置	0.4	
					皋落村蔬菜大棚改建食用菌项目	15.45	原有已安排项目调整增加资金
					皋落乡岭回村采摘园蓄水池建设项目	1.5	
合计			445.35	250.35		250.35	
产业发展	市级资金第二批	毛家湾镇毛家村休闲农业和乡村旅游提升项目	20	20	长直乡鲁家坡樱桃大棚项目	20	原有已安排项目调整增加资金
合计			20	20		20	
产业发展	县级资金	垣曲县壮大村集体经济项目	560	560	脱贫劳动力一次交通补贴和稳岗补助	560	原有已安排项目调整增加资金
合计			560	560		560	
乡村建设	第二批中央资金	毛家湾镇毛家村健身中心环境整治提升项目	25	25	古城镇打坂村护坝项目	25	
		补足提前批中央资金安排项目资金缺口	62	62	毛家湾镇南庄村产业配套	8	原有已安排项目调整增加资金
					古城镇流岭村北坡晾晒场项目	4	
					英言镇马湾村产业配套设施晾晒场项目	8	
					毛家湾镇长涧村第三居民组产业配套项目	3	
					英言镇英言村饮水管网改造工程追加项目	39	新增安排项目
合计			137	105		105	原有已安排项目调整增加资金